

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE 2021. a HANKEPLAAN

NB! Eeldatava maksumuse summad on toodud ilma käibemaksuta.

Nr	Hankelepingu eseme üldine kirjeldus/hanke nimetus	Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta/hanke menetluse liik	Hanke eest vastutav isik/hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtaeg /täitmise tähtaeg	Märkused
1	Suurküla rannatee rajamine	25 000 /alla lihthanke piirmäära	Majandus- ja ehitusnõunik	II kvartal 2021	Mai 2021/ III kvartal 2021	
2	Valla kruusateede rekonstrueerimine ja mustkatete rajamine	90 000 ja 80 800 / lihthanked	Arendus-spetsialist	II kvartal 2021	Mai 2021/ III kvartal 2021	Menetlused vastavalt teehoiukavale
3	Võiste aleviku mänguväljaku aed, välisvalgustus ja pingid ning Uulu mänguväljaku uuendamine	50 000 / lihthange	Arendus-spetsialist	II kvartal 2021	Mai / september 2021	
4	Võiste arstipunkti ja sotsiaaltöötaja ruumide renoveerimine	25 000 / lihthange	Ehitusvaldkonna abivallavanem	II kvartal 2021	II kvartal 2021 / IV kvartal 2021	
5.	Tahkuranna LAK ruumide renoveerimine (õppeklassid ja küttesüsteem)	25 000 /alla lihthanke piirmäära	Ehitusvaldkonna abivallavanem	II kvartal 2021	II kvartal 2021 / IV kvartal 2021	
6.	Häädemeeste Keskkooli hoone ventilatsioon ja vana võimla renoveerimine	25 000 / alla lihthanke piirmäära	Ehitusvaldkonna abivallavanem	II kvartal 2021	II kvartal / IV kvartal 2021	

7.	Häädemeeste Muusikakooli inventari soetamine	21 000 / alla lihthanke piirmäär	Arendusnõunik	II kvartal 2021	II kvartal /IV kvartal 2021	
8.	Võistes Sadama tn ümbruse kujundamine kalurikülaks	61 000 / lihthange	Arendus-spetsialist	II kvartal 2021	II kvartal / IV kvartal 2021	Toetus ca 58 000 eurot
9.	Häädemeeste aleviku (Laredei tn) pargi ja mänguväljaku rajamine	25 000 /alla lihthanke piirmäär	Arendusnõunik	II kvartal 2021	II kvartal / IV kvartal 2021	
10.	Häädemeeste valla teede hõõveldamine 2021 - 2022	40 000 /avatud menetlus	Majandus- ja ehitusnõunik	I kvartal 2021	II -IV kvartal 2021	
11.	Häädemeeste Muuseumi inventar	20 000 /lihthange	Arendusnõunik	II kvartal 2021	II kvartal 2021 / III kvartal 2022	
12.	Häädemeeste vallamaja ja KSK hoone Pargi tee 1 ja Uulu lasteaia hoone Pargi tee 3 rekonstrueerimise I etapp	716 500 / avatud menetlus	Ehitusvaldkonna abivallavanem	I-II kvartal 2021	II kvartal 2021/IV kvartal 2021	