

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE 2019. a HANKEPLAAN

Nr	Hankelepingu eseme üldine kirjeldus/hanke nimetus	Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta/hanke menetluse liik	Hanke eest vastutav isik/hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev ja täitmise tähtaeg	Märkused/raha stusallikas
1	Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine	50 000 Lihtmenetlus või alla lihthanke piirmäära	Arendusnõunik/ arendusnõunik	Mai-juuni 2019	01.07.2019- 30.10.2019	LEADER toetus, vallaeelarve
2	Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine	15 000 avatud menetlus	Arendusnõunik/ arendusnõunik	Veebruar 2019	20.02.2019- 08.03.2019	Euroopa Kalandusfondi toetus, vallaeelarve
3	Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee ehitamine	417 000 avatud menetlus	Arendusnõunik/ ehitusala abivallavanem	Märts-aprill 2019	01.06.2019- 31.12.2019 (20.05.2020)	EAS kergliiklusteede meede, vallaeelarve
4	Häädemeeste hooldekodu juurdeehitus	1 300 000 Avatud menetlus	Ehitusala abivallavanem/ ehitusala abivallavanem	Veebruar- märts 2019	01.04.2019 – 30.09.2020	vallaeelarve
5.	Valla teede ja tänavate rekonstrueerimine	171 000 Erinevat liiki lepingud	Arendusspetsialist/ vallavanem	Veebruar-mai 2019	01.06.2019– 12.10.2019	vallaeelarve

6.	Kabli seltsimaja rekonstrueerimine	140 000 avatud menetlus	Hanke viib läbi MTÜ Kabli Külaselts valla ametnike osalusel	Aprill 2019	20.05.2019 – 15.12.2019	Vallaeelarve (valla osaluse piires), LEADER (MTÜ Kabli Külaseltsi osas)
7.	Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine	300 000 Avatud menetlus	Ehitusala abivallavanem/	Märts 2019	06.05.2019 – 31.08.2019	vallaeelarve
8.	Kergtee Uulu-Pärnu II etapi rajamine	584 000 Avatud menetlus	Arendusspetsialist/ vallavanem	Juuni- november 2019	September 2019 – august 2020	Vallaeelarve Linnapiirkonda- de jätkusuutlikkuse meede
9.	Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ning Uulu Lasteaia rekonstrueerimisprojekti koostamine	30 000 lihthange	Ehitusala abivallavanem/	Aprill-mai 2019	7 kuud lepingu allkirjastamisest	vallaeelarve
10.	Häädemeeste Lasteaia rühmaruumi renoveerimine	50 000 Hange alla lihthanke piirmäära (ehitustööd)	Ehitusala abivallavanem/ arendusspetsialist	Aprill-mai 2019	Juuni-august 2019	vallaeelarve
11.	Häädemeeste Lasteaia mänguväljaku rajamine	40 000 Lihthange	Arendusspetsialist/ arendusspetsialist	Mai 2019	Juuni-august 2019	vallaeelarve
12.	Teehooldus (hööveldamine, teeäärte niitmine) 2019. a	25 000 Hange alla lihthanke piirmäära	Arendusnõunik/ majandusspetsialist	Mai 2019	Mai 2019 – detsember 2020	vallaeelarve
13.	Häädemeeste Muusikakooli renoveerimine	125 000 Avatud menetlus	Ehitusala abivallavanem/ ehitusala abivallavanem	Mai 2019	Juuni-september 2019	vallaeelarve, kahes etapis kokku ületab RH piirmäära

14.	Uulu Põhikooli laienduse projekteerimine	21 000 Hange alla lihthanke piirmäär	Ehitusala abivallavanem/ ehitusala abivallavanem	Mai 2019	Juuni-detsember 2019	vallaeelarve
15.	Häädemeeste teenuskeskuse rekonstrueerimine	125 000 Avatud menetlus	Ehitusala abivallavanem/ ehitusala abivallavanem	Juuni 2019	August-detsember 2019	vallaeelarve, kahes etapis kokku ületab RH piirmäär
16.	Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamine (seletuskiri, kaardimaterjal, KSH)	40 000 Avatud menetlus	Arendusnõunik/ planeerimisnõunik	August-september 2019	Oktoober 2019 – november 2021 (eeldatav)	Osadeks jaotatav hange
17.	Suurküla rannatee parkla rajamine	60 000 Lihthange	Arendusnõunik/arendusspetsialist	August-september 2019	September 2019 – september 2020	Ehitustööd, LEADER projekt
18.	Laenu võtmine Häädemeeste valla investeringuteks	Avatud menetlus Hanke objektiks on Intressimarginaali % ilma 6 kuu euriborita	Arendusspetsialist/ Finantsnõunik	Juuni-juuli 2019	Laen võetakse 20 aastaks	Laenu kogumaht on 2,6 milj. eurot.