

**HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE 2019. a HANKEPLAAN**

<b>Nr</b>	<b>Hankelepingu eseme üldine kirjeldus/hanke nimetus</b>	<b>Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta/hanke menetluse liik</b>	<b>Hanke eest vastutav isik/hankelepingu täitmise eest vastutav isik</b>	<b>Hanke korraldamise eeldatav aeg</b>	<b>Hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev ja täitmise tähtaeg</b>	<b>Märkused/raha stusallikas</b>
1	Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine	50 000 Lihtmenetlus või alla lihthanke piirmäära	Arendusnõunik/ arendusnõunik	Mai-juuni 2019	01.07.2019- 30.10.2019	LEADER toetus, vallaelarve
2	Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine	15 000 avatud menetlus	Arendusnõunik/ arendusnõunik	Veebruar 2019	20.02.2019- 08.03.2019	Euroopa Kalandusfondi toetus, vallaelarve
3	Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee ehitamine	417 000 avatud menetlus	Arendusnõunik/ ehitusala abivallavanem	Märts-aprill 2019	01.06.2019- 31.12.2019 (20.05.2020)	EAS kergliiklusteede meede, vallaelarve
4	Häädemeeste hooldekodu juurdeehitus	1 300 000 Avatud menetlus	Ehitusala abivallavanem/ ehitusala abivallavanem	Veebruar- märts 2019	01.04.2019 – 30.09.2020	vallaelarve
5.	Valla teede ja tänavate rekonstrueerimine	250 000 Erinevat liiki lepingud	Arendusspetsialist/ vallavanem	Veebruar-mai 2019	01.06.2019– 12.10.2019	vallaelarve

6.	Kabli seltsimaja rekonstrueerimine	140 000 avatud menetlus	Hanke viib läbi MTÜ Kabli Külaselts valla ametnike osalusel	Aprill 2019	20.05.2019 – 15.12.2019	Vallaeelarve (valla osaluse piires), LEADER (MTÜ Kabli Külaseltsi osas)
7.	Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine	300 000 Avatud menetlus	Ehitusala abivallavanem/	Märts 2019	06.05.2019 – 31.08.2019	vallaeelarve
8.	Kergtee Uulu-Pärnu II etapi rajamine	584 000 Avatud menetlus	Arendusspetsialist/ vallavanem	Juuni- november 2019	September 2019 – august 2020	Vallaeelarve Linnapiirkonda- de jätkusuutlikkuse meede
9.	Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ning Uulu Lasteaia rekonstrueerimisprojekti koostamine	30 000 lihthange	Ehitusala abivallavanem/	Aprill-mai 2019	7 kuud lepingu allkirjastamisest	vallaeelarve
10.	Häädemeeste Lasteaia rühmaruumi renoveerimine	50 000 Hange alla lihthanke piirmäära (ehitustööd)	Ehitusala abivallavanem/ arendusspetsialist	Aprill-mai 2019	Juuni-august 2019	vallaeelarve
11.	Häädemeeste Lasteaia mänguväljaku rajamine	40 000 Lihthange	Arendusspetsialist/ arendusspetsialist	Mai 2019	Juuni-august 2019	vallaeelarve
12.	Teehooldus (hööveldamine, teeäärte niitmine) 2019. a	25 000 Hange alla lihthanke piirmäära	Arendusnõunik/ majandusspetsialist	Mai 2019	Mai 2019 – detsember 2020	vallaeelarve
13.	Häädemeeste Muusikakooli renoveerimine	125 000 Avatud menetlus	Ehitusala abivallavanem/ ehitusala abivallavanem	Mai 2019	Juuni-september 2019	vallaeelarve, kahes etapis kokku ületab RH piirmäära

14.	Uulu Põhikooli laienduse projekteerimine	21 000 Hange alla lihthanke piirmäär	Ehitusala abivallavanem/ ehitusala abivallavanem	Mai 2019	Juuni-detsember 2019	vallaeelarve
15.	Häädemeeste teenuskeskuse rekonstrueerimine	125 000 Avatud menetlus	Ehitusala abivallavanem/ ehitusala abivallavanem	Juuni 2019	August-detsember 2019	vallaeelarve, kahes etapis kokku ületab RH piirmäär
16.	Suurküla rannatee parkla rajamine	60 000 Lihthange	Arendusnõunik/arendusspetsialist	August-september 2019	September 2019 – september 2020	Ehitustööd, LEADER projekt
17.	Laenu võtmine Häädemeeste valla investeeringuteks	Avatud menetlus Hanke objektiks on Intressimarginaali % ilma 6 kuu euriborita	Arendusspetsialist/ Finantsnõunik	Juuni-juuli 2019	Laen võetakse 20 aastaks	Laenu kogumaht on 2,6 milj. eurot.
18.	Häädemeeste üldplaneeringu konsultatsiooniteenus ja kaardikujundusteenus	20 000 lihthange	Arendusspetsialist	Detsember 2019	Jaanuar 2020	Vallaeelarve
19.	Häädemeeste üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine	20 000 lihthange	Arendusspetsialist	Detsember 2019	Jaanuar 2020	Vallaeelarve
20.	Häädemeeste valla korduvalt üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring	10 000 lihthange	Planeerimisnõunik	Detsember 2019	Jaanuar 2020	Vallaeelarve, KIK